

# 1月中下旬 B3F柱牆-B2F樑版(1/3)



B3F柱牆綁紮



B3F柱牆模板組立

一月中旬後進入B3F結構體工程，  
依序進行放樣、B3F柱牆鋼筋綁紮、模板組立。

# 1月中下旬 B3F柱牆-B2F樑版(2/3)



B2F樑版模板組立



B2F樑版鋼筋綁紮

B3F柱牆完成後進行B2F樑版組立，  
並依序進行地坪鋼筋綁紮及水電配管，  
針對鋼筋綁紮、水電位置確實查核。

# 1月中下旬 B3F柱牆-B2F樑版(3/3)



全面查核鋼筋及水電配置後，  
進行B3F柱牆及B2F樑版混凝土澆築。