

# 10月下旬 7F柱牆-8FL樑版



BF內牆泥作粉刷



3F室內輕隔間封板完成

十月下旬地下室同步進行地下室內牆泥作粉刷、  
3F室內輕隔間封板完成。

# 10月下旬 7F柱牆-8FL樑版



8FL樑版模板組立



8FL樑版鋼筋綁紮

十月中旬進行8FL樑版模板組立、鋼筋綁紮。

# 10月下旬 7F柱牆-8FL樑版



十月下旬進行7F柱牆、8FL樑版混凝土澆置。