


11月 8F柱牆-9FL樑版



11月上旬進行8F單面模板組立、柱牆鋼筋綁紮。

11月中旬 8F柱牆-9FL樑版




11月中旬進行8F柱牆封模、9FL樑版模板組立。

11月中旬 8F柱牆-9FL樑版混凝土澆置



9FL鋼筋綁紮、水電配管



9FL樑版混凝土澆置(11/19)

11月中旬進行9FL樓板鋼筋綁紮、水電配管。
完成後接續8F柱牆、9FL樑版混凝土澆置。