

# 11月下旬 9F柱牆-10FL樑版



9F鋼筋昇柱筋



9F單面模板組立

11月下旬進行9F昇柱筋、單面模板組立，接續施作柱牆鋼筋綁紮與雙面模板封模。

# 12月上旬 9F柱牆-10FL樑版



10FL樑版模板組立




10FL樑版鋼筋綁紮

12月上旬進行10FL樑版模板組立與鋼筋綁紮，過程確實查核鋼筋綁紮與水電配管位置。

# 12月上旬 9F柱牆-10FL樑版混凝土澆置



9F柱牆、10FL樑版混凝土澆置(12/9)



9F柱牆、10FL樑版混凝土澆置(12/9)

12月上旬進行9F柱牆、10FL樑版混凝土澆置。