


1 月下旬 R1F柱牆、R2FL樑版



1月下旬進入結構體最後的屋突層階段，進行屋突及造型柱的鋼筋綁扎、模板組立。

1 月下旬 R1F柱牆、R2FL樑版



屋突層R2FL施作模板組立、水電配管及鋼筋綁扎。

2月上旬 R1F柱牆、R2FL混凝土澆置



2月上旬進行R1F柱牆、R2FL樑版混凝土澆置。