

2 月上旬 R2F柱牆、R3FL樑版




R2F造型柱昇柱筋



R2F造型柱模板組立

2月上旬接續進行R2F及外觀造型柱的鋼筋綁扎、模板組立。

2 月中旬 R2F柱牆、R3FL樑版



R3FL水電配管、鋼筋綁扎



R3FL模板組立

2月中旬施作屋突層R3FL模板組立、水電配管及鋼筋綁扎。

2月下旬 R2F柱牆、R3FL混凝土澆置



1R2F柱牆、R3FL樑版混凝土澆置(2/22)

2月下旬進行R2F柱牆、R3FL樑版混凝土澆置。